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PROJEKTIDEE UND PROJEKTZIELE

PROJEKTZIELE

− Arbeitserleichterung für den Produktionsmitarbeiter - Produktivitätssteigerung

− Verbesserung der Produktionsplanung

− Verkürzung der Reaktionszeiten auf ungeplante Ereignisse

ÜBERGEORDNETE, STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

− Digitalisierung der Produktion

− Echtzeitabbildung der Produktion im ERP-System

− Übergreifende Auswertungen in Lechler Power BI

Mensch
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DIGITALISIERUNG

ZIEL IST DIE DIGITALISIERUNG DER FERTIGUNG 

Digitalisierung der 

BDE Arbeitsplätze

Digitalisierung der 

MDE Arbeitsplätze

MDE Level 2 „Big Data“ für 

Dashboarding, Analyse 

und Machine Learning

Prüfstandanbindung

IN ZAHLEN

200 BDE Arbeitsplätze an 

5 Standorten mit 

fertigungsbegleitender Prüfung

67 MDE Arbeitsplätze an

5 verschiedenen Standorten

Anbindung von 3 Prüfständen 

in Metzingen
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ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

− Präsentation der All for One Smart Factory für Lechler

− Beurteilung der Smart Factory als eine mögliche Lösung zur Digitalisierung der Fertigung

− Erstellung des Lastenheftes Lechler SmartFactory

− Abgleich der Smart Factory Funktionen mit den Anforderungen aus dem Lastenheft

− Priorisierung der Funktionen

− Zeitliche Abfolge von Roadmap- und kundenindividuellen Entwicklungsthemen 

festgelegt

− Zusage bestimmter Funktionen zu einem konkreten Termin

− Budgetierung des Umfangs

− Angebot und Auftrag
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Automatisierung von Fertigungsprozessen

mit vorhandenen Maschinendaten

Hoher Abdeckung durch den Standard,

lediglich minimale Prozess-Anpassungen

Abgedeckt durch Standard-Funktionen mit

der Möglichkeit zur Ausprägung und Nutzung

eines Daten-Standards

Nutzung des IIoT-Connectors zur Bereitstellung

von Lechler Maschinen-Daten für

Analyse/Reporting und Prozessverbesserung

Voraussetzung zur Nutzung der Smart Factory als MDE-Lösung: Bereitstellung der Daten durch die Anlagen

MDE Projekt zur Anbindung von Anlagen 

zur Bereitstellung notwendigen Daten

über standardisierte Schnittstellen 

Anlagen sind Kategorisiert nach Komplexität / 

Aufwand zur Anbindung; Grundsätzlich sind

alle relevanten Anlagen im Projekt anbindbar
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GEPLANTES PROJEKTVORGEHEN

SCHNELLSTMÖGLICHE IMPLEMENTIERUNG BDE IN INDIEN

IMPLEMENTIERUNG BDE AN DEN DEUTSCHEN STANDORTEN

PILOTIERUNG DER MASCHINENANBINDUNG MIT

− MAZAK Drehmaschinen

− Engel Spritzgießmaschinen

− MDE Level 2 „Big Data“ für Dashboarding, Analyse und Machine Learning

ROLLOUT AN WEITERE STANDORTE IN UNGARN, CHINA UND USA

ANBINDUNG WEITERER MASCHINEN

PRÜFSTANDANBINDUNG
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KICK-OFF

Gemeinsamer 

Projektstart

GO-LIVE 

GmbH

GO-LIVE

Ungarn

GO-LIVE 

Pilotphase

5x MAZAK

GO-LIVE 

China

GO-LIVE 

Pilotphase

5x Engel

GO-LIVE

Indien 

GO-LIVE 

China

GO-LIVE

Ungarn

EKLS

GO-LIVE 

GmbH ohne QM

GO-LIVE

Prüfstand

GO-LIVE 

GmbH inkl. QM

04.2023

12.2022 05.202303.2023 01.2024

06.2023

BDE inkl. QM

MDE
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HERAUSFORDERUNGEN
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BASIS IST SAP ECC EHP 8

− Fehlende Odata Services

− Fehlende CDS-Views

SAP ARBEITSPLÄTZE MIT EINZELKAPAZITÄTEN

− Für einen SAP Arbeitsplatz werden mehrere Smart Factory Arbeitsplätze mit Maschinen 

angelegt

ROADMAP: INTEGRATION DER FERTIGUNGSBEGLEITENDEN PRÜFUNG 

OPC UA ANBINDUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN MASCHINEN

− Keine Datenbankanbindung für Mazak verfügbar, Live-Datenstream (MTConnect) wurde 

nach OPC UA übernommen

− Historisch bedingt unterschiedliche Steuerungen und Maschinen mit und ohne OPC UA 

Konnektivität
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STATUS JUNI 2023

WAS HABEN WIR BIS HEUTE 

GESCHAFFT?
UND DIE VORTEILE?

Leichte BedienbarkeitBDE Go-Live produktive Nutzung in Indien im April 

2023

Ist-Zeiten stehen zur VerfügungProduktive Nutzung BDE in Metzingen an 70 

Arbeitsplätzen

Ausrollen an weitere Standorte sehr einfach möglichMDE im Testsystem Level 1 mit 5 MAZAK 

Drehmaschinen seit März 2023

Für einen SAP Arbeitsplätz können mehrere Smart 

Factory Arbeitsplätze angelegt werden 

(Einzelkapazitäten)
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WAS HABEN WIR NOCH NICHT GESCHAFFT?

PRODUKTIVE 

NUTZUNG MDE

LEVEL 1 MIT 5 MAZAK 

DREHMASCHINEN

MDE LEVEL 3

MIT 5 MAZAK 

DREHMASCHINEN

MDE IM TESTBETRIEB 

LEVEL 1 MIT

ENGEL SPRITZGIEß-

MASCHINEN AUSWERTUNGEN

FERTIGUNGS-

BEGLEITENDE 

PRÜFUNG

Feineinstellung der 

Ereignisbehandlung, 

Intervalle für Stückzähler

MDE Parameter fehlen, 

Konzept für Dashboard 

und Berechnungen

Erst nach produktiver 

Nutzung der MAZAK 

Maschinen

API für Auswertungen 

noch nicht vollständig, 

Auswertungen für MDE 

fehlen

Aktuell noch in der 

Entwicklung
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DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

ROADMAP SMART FACTORY

− Rückdatierung mit Datum

− Soll = Ist Rückmeldung

− MDE Reporting

− Fertigungsbegleitende Prüfung

− Stornierung aus der Smart Factory

MDE LEVEL 1 IM PRODUKTIVBETRIEB

MDE LEVEL 2

PRÜFSTANDANBINDUNG



SCHNELLE UND UNKOMPLIZIERTE BDE 

EINFÜHRUNG – EINFACHE ROLL-OUTS AUF 

WEITERE ARBEITSPLÄTZE UND STANDORTE

SCHNELLER ZUGRIFF AUF 

MASCHINENDATEN – MEHR AUGENMERK 

AUF DIE WEITERE VERARBEITUNG

ROADMAP SMART FACTORY – DIE 

UMSETZUNG VON ROADMAP THEMEN 

UNTER SAP ECC 6.0



VIELEN DANK! HIER FINDEN SIE:

− die Präsentationsunterlagen

− ab morgen die Aufzeichnung 

des Vortrags

− weiterführende Informationen

Sie erhalten den Link am Freitag 

auch nochmals per E-Mail.

www.all-for-one.com/oneday-vortraege
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